


FONDO: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)


PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021
EJERCICIO 2021


INVERSION: \$ 68,948,333.00 MINISTRADO: \$ 17,237,082.00

CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS									METAS					OBSERVACIONES	
		APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL A REALIZAR	EJECUTADO	AVANCE FISICO		
	SANEAMIENTO FINANCIERO	\$ 22,923,183.70	\$ 22,923,183.70	\$ 5,820,257.72	\$ 22,923,183.70	\$ 5,820,257.72	\$ 5,820,257.72	\$ 5,820,257.72	\$ 5,820,257.72	\$ 17,102,925.98	25.39%	88,626 HAB	1 ESTRATEGIA	1.00	0.00	0.00%	
	SEGURIDAD PÚBLICA (NÓMINAS, REFACCIONES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA)	\$ 17,911,422.59	\$ 17,911,422.59	\$ 1,781,721.21	\$ 17,911,422.59	\$ 1,781,721.21	\$ 1,781,721.21	\$ 1,781,721.21	\$ 1,781,721.21	\$ 16,129,701.38	9.95%	88,626 HAB	1 ESTRATEGIA	1.00	0.25	25.00%	
	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PARA REGISTRO DELICTIVOS, SITE DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,927,020.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	0.00%	88,626 HAB	1 OBRA	1.00	0.00	0.00%	
	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA DESCANSO DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 1,927,020.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	0.00%	88,626 HAB	1 OBRA	1.00	0.00	0.00%	
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ETAPA I "LAS FINCAS"	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 1,927,020.61	\$ 5,969,770.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,969,770.07	0.00%	3,000 HAB	POSTE	73.00	0.00	0.00%	
	ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN Y MEZCLA ASFÁLTICA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,927,020.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0.00%	88,626 HAB	1 ESTRATEGIA	1.00	0.00	0.00%	
	RECURSO POR PROGRAMAR	\$ 18,713,726.71	\$ 18,713,726.71	\$ 1,927,020.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,713,726.71	0.00%	88,626 HAB	ESTRATEGIA	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL:		\$ 68,948,333.00	\$ 68,948,333.00	\$ 17,237,082.00	\$ 46,804,376.36	\$ 7,601,978.93	\$ 7,601,978.93	\$ 7,601,978.93	\$ 7,601,978.93	\$ 61,316,124.14							

TOTAL: \$ 68,948,333.00 \$ 68,948,333.00 \$ 17,237,082.00 \$ 46,804,376.36 \$ 7,601,978.93 \$ 7,601,978.93 \$ 7,601,978.93 \$ 61,316,124.14


CAPTURÓ
JOSE LUIS MIJANGOS HEREDIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSION


REVISÓ
ARQ. SERGIO O. CASTILLO SARABIA
SUBSECRETARIO TECNICO DE


AUTORIZÓ
LIC. RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO
SECRETARIO TECNICO

FONDO: FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

INVERSION

\$ 65,948,333.00

MINISTRADO

\$ 7,400,000.00

CEDULA	PERIODO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS								ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
			APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER								
	2021	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ETAPA I "LAS FINCAS"	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 5,969,770.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,969,770.07	23	001	COZUMEL	3000	0.00%	1 OBRA	0.00%	CONTRATADO
			\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 5,969,770.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,969,770.07								

ING. GABRIEL ISBEAL CAN SANTOS
SUBDIRECTOR OBRAS PUBLICAS



AUTORIZO
ENRIQUE MARTIN PERAZA PERAZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

D.1.17

Municipio de Cozumel	
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN	
Primer Trimestre 2021	
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Pago de nomina de seguridad publica y Transito Muncipal	\$ 1,781,721.21



C. Alejandro Cosme Camacho
Director de Recursos Humanos

